

УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления образования
администрации
Поронайского городского округа
от "01" сентября 2015 года № *443*

П Л А Н

деятельности по введению федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

/п	мероприятия	сроки	ответственные	ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ				
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС обучающихся с ОВЗ	2015-2019	специалисты, методисты УО, руководители ОО	Нормативно-правовые акты, обеспечивающие введение ФГОС обучающихся с ОВЗ, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС обучающихся с ОВЗ в ОО
1.2.	Проведение обследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ	2015-2016	специалисты УО, руководители ОО	Сбор и анализ информации по критериям диагностики; участие в мониторинге готовности к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ
1.3.	Использование разъяснений Минобрнауки России по отдельным вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ	2015	специалисты УО, руководители ОО	Использование информации в практической деятельности
1.4.	Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС обучающихся с ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО	2015	руководители ОО	Разработанная адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ с учётом методических рекомендаций
1.5.	Проведение мониторинга условий для реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ	2015-2016	специалисты и методисты УО	Анализ результатов мониторинга; муниципальная программа развития образования обучающихся с ОВЗ
1.6.	участие в конференциях, семинарах по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ	2015-2017	специалисты, методисты, руководители,	Участие в предложенных мероприятиях. Подготовка материалов

			педагоги	
1.7.	Формирование электронной базы методических материалов по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ	2015-2019	методисты, руководители ОО	База методических материалов по введению ФГОС
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ				
2.2.	Создание и организация работы творческой группы по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ	2015-2019	методисты, руководители СОШ № 1,8. СКОШИ	Создана творческая группа, разработан план работы группы, участие в областной рабочей группе
2.2.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС обучающихся с ОВЗ	2015-2016	специалисты УО	Утверждён план-график поэтапного введения ФГОС обучающихся с ОВЗ
2.3.	Введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ	2015-2019	руководители ОО	выбор варианта стандарта; Разработана адаптированная основная образовательная программа
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ				
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ	2015-2016	руководители ОО	Руководящие и педагогические работники повысили квалификацию на курсах повышения и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ				
4.1.	Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ	2015-2019	руководители УО, главный бухгалтер	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ; подготовка муниципальных заданий с учётом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного

				образования
4.2.				
5. Информационное обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ				
5.1.	Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ	2015-2019	специалисты, методисты, руководители ОО	Проведение совещаний, семинаров по вопросам реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ; организация участия руководящих и педагогических работников ОО в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ	2015-2019	специалисты УО, руководители ОО	Информирование общественности о ходе реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ (родительские собрания, заседания органов государственного общественного управления, публикации в СМИ, сайтах)